

## **MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE**

Selon l'article L 2123-1 du Code de la Commande publique



## **MARCHE DE TRAVAUX**

**N° 2025-04**

**EXTENSION DE LA VIDEOPROTECTION  
ET REMISE A NIVEAU DE L'EXISTANT**

# **CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES**

**Maître de l'ouvrage : Ville de Camaret sur Aygues**

**DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES :**

**Vendredi 14 MARS 2025 à 12h00**

# SOMMAIRE

<b>ARTICLE 1. OBJET DU MARCHÉ - DISPOSITIONS GÉNÉRALES</b> .....	<b>4</b>
1-1. Objet du marché - Domicile du titulaire .....	4
1-2. Décomposition en tranches et en lots .....	4
1-3. Travaux intéressant la "Défense" - Obligation de discrétion : Sans objet .....	4
1-4. Contrôle des prix de revient : Sans objet .....	4
1-5. Mandataire du maître d'ouvrage : Sans objet .....	4
1-6. Conduite d'opération : Sans objet .....	4
1-7. Maîtrise d'oeuvre .....	4
1-8. Contrôle technique .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
1-9. Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (S.P.S.) .....	5
1-10. Etudes d'exécution .....	5
1-11. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier .....	5
1-12. Dispositions générales .....	5
<b>ARTICLE 2. PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ</b> .....	<b>6</b>
<b>ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'ÉVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS LES PRIX RÈGLEMENT DES COMPTES</b> .....	<b>7</b>
3-1. Répartition des paiements .....	7
3-2. Tranche(s) conditionnelle(s) : SANS OBJET .....	7
3-3. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des comptes - Travaux en régie ...	7
3-4. Variation dans les prix .....	8
3-5. Paiement des co-traitants et des sous-traitants .....	9
<b>ARTICLE 4. DÉLAI(S) D'EXÉCUTION - PÉNALITÉS ET PRIMES</b> .....	<b>9</b>
4-1. Délai(s) d'exécution des travaux .....	9
4-2. Prolongation de(s) délai(s) d'exécution propres aux différents lots .....	10
4-3. Pénalités pour retard - Primes d'avance .....	11
4-3.3. Délai et retenues pour remise des documents fournis après exécution .....	11
<b>4.3.4</b> - Sécurité et protection de la santé .....	12
4-4. Pénalités diverses .....	12
4-4. Délai et retenues pour remise des documents fournis après exécution .....	12
<b>ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SÛRETÉ</b> .....	<b>12</b>
5-1. Retenue de garantie .....	12
5-2. Avance : SANS OBJET .....	13
5-3. Acompte pour approvisionnement : SANS OBJET .....	13
<b>ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITÉ, CONTRÔLE ET PRISE EN CHARGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS</b> .....	<b>13</b>
6-1. Provenance des matériaux et produits. ....	13
6-2. Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt : Sans objet .....	13
6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits .....	13
6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis par le maître de l'ouvrage. ....	13
<b>ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES</b> .....	<b>13</b>
7-1. Implantation des ouvrages .....	13
<b>ARTICLE 8. PRÉPARATION, COORDINATION ET EXÉCUTION DES TRAVAUX</b> .....	<b>13</b>
8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux .....	13
8-2. Documents nécessaires à l'exécution des ouvrages .....	13
8-3. Échantillons - Notices techniques - P.V. d'agrément .....	13
8-4. Organisation, hygiène et sécurité des chantiers .....	14
8-5. Sujétions résultant de l'exploitation du domaine public ou privé .....	14

---

<b>ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX.....</b>	<b>14</b>
9-1. Caractère contractuel des PV de chantier .....	14
9-2. Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux .....	14
9.3. Réception .....	14
9-4. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage.....	14
9-5. Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages : Sans objet .....	15
9-6. Documents fournis après exécution.....	15
9-7. Délai de garantie .....	15
<b>ARTICLE 10. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX .....</b>	<b>15</b>

## **ARTICLE 1. OBJET DU MARCHÉ - DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

### **1-1. Objet du marché - Domicile du titulaire**

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) s'appliquent à l'ensemble des prestations afférentes à :

**« EXTENSION DE LA VIDEOPROTECTION  
ET REMISE A NIVEAU DE L'EXISTANT »  
COMMUNE DE CAMARET SUR AYGUES**

Elles concernent à la fois les marchés conclus avec des entreprises séparées ou groupement d'entreprises.

Les prestations relèvent de la **catégorie 2** au sens du Code du Travail (loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses Techniques particulières (C.C.T.P.).

A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par le titulaire à proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites au siège du Maître d'Ouvrage jusqu'à ce que le titulaire ait fait connaître à la personne responsable du marché l'adresse du domicile qu'il aura élu.

### **1-2. Décomposition en tranches et en lots**

Les travaux seront allotés selon la répartition suivante :

<b>Numéro des lot</b>	<b>Intitulés des lot</b>
Lot n°1	Extension du dispositif de vidéoprotection et remise à niveau de l'existant
Lot n°2	Maintenance des équipements de vidéoprotection

### **1-3. Travaux intéressant la "Défense" - Obligation de discrétion : Sans objet**

### **1-4. Contrôle des prix de revient : Sans objet**

### **1-5. Mandataire du maître d'ouvrage : Sans objet**

### **1-6. Conduite d'opération : Sans objet**

### **1-7. Maîtrise d'œuvre : Sans objet**

**1-8. Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (S.P.S.)**

Sans objet

**1-9. Contrôle technique de construction (bureau de contrôle)**

Il n'est pas prévu de Bureau de Contrôle dans le cadre de ce marché

**1-10. Etudes d'exécution**

Les études d'exécution sont à la charge de l'entreprise.

**1-11. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier**

Sans objet

**1-11. Dispositions générales****1-11.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail**

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatives à la protection de la main d'œuvre et aux conditions du travail.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants doit être assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application de l'article R.341-36 du Code du Travail et avant tout commencement d'exécution, le titulaire doit remettre à la personne publique une attestation sur l'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour l'exécution du marché, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employée sur le chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé à 10 %.

**1-11.2. Unité monétaire****A - Définitions générales**

L'unité monétaire pour l'exécution du présent marché (calcul des acomptes et du solde, détermination des "nets à payer", etc.) est appelée monnaie de compte dans l'ensemble des pièces du présent dossier.

L'unité monétaire, dans laquelle chaque candidat ou sous-traitant souhaite être réglé, est appelée monnaie de règlement dans l'ensemble des pièces du présent dossier.

Le maître de l'ouvrage choisit comme monnaie de compte et de règlement **l'Euro**.

**B - Sous-traitance**

Toutes les pièces relatives à la déclaration et aux paiements des sous-traitants, transmises par le titulaire au maître de l'ouvrage, doivent être établies dans la même unité monétaire.

Aucune sous-traitance au second rang ne sera acceptée.

**C - Changement de la monnaie de règlement** : Sans objet.

**C.C.A.P.**

**1-11.3. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers**

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir d'établissement en France, il facture ses prestations hors T.V.A. et a droit à ce que l'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est l'Euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article 2 du C.M.P., une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit français soit le seul applicable et les tribunaux français seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché

N°..... Du ..... Ayant pour objet .....

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et soumises aux modalités de l'article 3-5.2 du présent C.C.A.P.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français."

**1-11.4. Assurances**

Dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent justifier qu'ils ont contracté :

- Une assurance garantissant sa responsabilité à l'égard des tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution ;

Par dérogation à l'article 4.3 du C.C.A.G, cette garantie est d'au moins 1 000 000 € par sinistre pour les dommages matériels, du même montant minimum pour les dommages immatériels consécutifs ou non, et de 5 000 000 € par sinistre pour les dommages corporels.

- D'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-2 et 2270 du Code civil.

**ARTICLE 2. PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ**

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

**A - Pièces particulières :**

- Le Règlement de Consultation (R.C) et son annexe
- L'acte d'engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles ;
- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et ses annexes éventuelles
- Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)
- DPGF (donné à titre d'aide au chiffrage) et son annexe

- Annexe mémoire technique
- Certificat de visite

## **B - Pièces générales :**

Les documents de référence sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini au 3-4.2 :

- cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux ;
- cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (C.C.S.-D.T.U.) énumérés à l'annexe 1 de la circulaire du ministre chargé de l'Economie et des Finances relative aux cahiers des clauses administratives spéciales des marchés publics de travaux de bâtiment, compte tenu des modifications qui leur sont apportées par l'annexe 2 à cette circulaire ;
- cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G.) approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ;

## **ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS LES PRIX REGLEMENT DES COMPTES**

### **3-1. Répartition des paiements**

L'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé respectivement

- / l'entrepreneur titulaire et à ses sous-traitants.
- à + \ l'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

### **3-2. Tranche(s) conditionnelle(s) : SANS OBJET**

### **3-3. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des comptes - Travaux en régie**

**3-3.1.** Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis EN TENANT COMPTE:

#### a) des sujétions :

- Qu'est susceptible d'entraîner l'exécution simultanée des différents lots nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, visés à l'article 1.2 ci-avant,
- Dues aux exigences techniques des divers organismes de sécurité,

#### b) Des frais afférents aux tâches et dépenses énumérées au **CCTP TCE** et confiées à l'entrepreneur autres que celles détaillées ci-dessous :

- Frais d'assurance,
- Frais de participation à la cellule de synthèse,
- Frais d'établissement des plans de conformité, de recollement, des notices d'entretien, d'utilisation d'exploitation des installations en trois exemplaires "papier " et trois sur CD Rom en PDF et DWG et remis en fin de chantier au maître d'ouvrage,

- Frais entraînés par l'information et la formation du personnel chargé par le maître d'ouvrage de l'exploitation de toutes les installations,
- Participation aux frais entraînés par la loi n°76 -1106 (PPSPS-agents de sécurité),

c) De la connaissance par l'entrepreneur de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux : il reconnaît avoir, notamment, pris connaissance complète et entière des lieux d'exécution des travaux, de leurs abords ainsi que des conditions d'accès et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers,

L'entrepreneur est également réputé avoir pris connaissance de l'ensemble des documents et connaître toutes les sujétions des autres corps d'état sur son lot,

d) De toutes les sujétions résultant de l'application des prescriptions de l'ensemble des documents contractuels énumérés

Les prix de chaque lot sont réputés comprendre par ailleurs la marge du titulaire auquel le lot est assigné, pour défaillance éventuelle des cotraitants et/ou sous-traitants chargés de l'exécution de certaines prestations.

**3-3.2.** Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés par un prix global forfaitaire.

**3-3.3.** Les modalités du règlement des comptes du marché sont les suivantes :

- Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 13.1 du C.C.A.G.
- Les délais maximums de paiement des acomptes et du solde sont fixés à 45 jours à réception des situations par le Maître d'œuvre.

**3-3.4.** Approvisionnements

Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables.

**3-3.5.** Répartition des dépenses communes de chantier

Les modalités de répartition des dépenses communes de chantier sont définies dans les **GENERALITES DU CCTP TCE**.

### **3-4. Variation dans les prix**

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-après :

**3-4.1.** Les prix sont fermes, et non actualisables suivant les modalités fixées au 3-4.3 et au 3-4.5.

**3-4.2.** Mois d'établissement des prix du marché : SANS OBJET

**3-4.3.** Choix des index de référence : SANS OBJET

**3-4.5.** Modalités d'actualisation des prix fermes : SANS OBJET

**3-4.7.** Actualisation provisoire : SANS OBJET

**3-4.8.** Application de la taxe à la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors T.V.A.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur à la date du fait générateur de la T.V.A.



**3-4.9. Révision des prix**

Les prix sont fermes, non révisables.

**3-5. Paiement des co-traitants et des sous-traitants****3-5.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché**

L'avenant ou l'acte spécial précise que tous les éléments contenus dans la déclaration prévue à l'article 2.41 du C.C.A.G.

Il indique en outre pour les sous-traitants à payer directement :

- . Les renseignements mentionnés à l'article 2.43 du C.C.A.G. ;
- . Le compte à créditer.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant l'exécution du marché, le titulaire doit joindre, en sus de l'avenant ou de l'acte spécial :

- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions visées au 3 de l'article 50 du Code des Marchés Publics ;
- Une attestation sur l'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L324-9, L32410, L341-6, L125-1 et L125-3 du Code du Travail (7° de l'art. 50 du C.M.P.).

Toutes les pièces relatives à la déclaration et aux paiements des sous-traitants, transmises par le titulaire au maître de l'ouvrage, doivent être établies dans la même unité monétaire que la monnaie de compte.

**3-5.2. Modalités de paiement direct**

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme à payer éventuellement à chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues dans le marché.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme à régler par le maître de l'ouvrage à chaque sous-traitant concerné; cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, l'acceptation de la somme à payer à chacun d'entre eux fait l'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme à régler par le maître de l'ouvrage au sous-traitant concerné; cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Si l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer également l'attestation.

**ARTICLE 4. DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES****4-1. Délai(s) d'exécution des travaux**

Le délai d'exécution est fixé comme suit :

Lot n°1	Extension du dispositif de vidéoprotection et remise à niveau de l'existant
---------	-----------------------------------------------------------------------------

- Préparation : 2 semaines
- Travaux : 8 semaines
- Fin des travaux au plus tard le 30 juin 2025

**C.C.A.P.**

Lot n°2	Maintenance des équipements de vidéoprotection
---------	------------------------------------------------

Le présent marché est conclu pour une durée d'un an à compter de la date de sa notification au Titulaire. Il pourra être reconduit trois (3) fois pour la même durée par décision expresse de la Collectivité notifiée au Titulaire avec un préavis d'un (1) mois avant la date d'anniversaire du marché. La durée globale du marché ne pourra pas dépasser quatre (4) ans.

Le Titulaire ne pourra refuser la reconduction que pour des motifs jugés comme raisonnables par la Commune. Dans ce cas, le Titulaire est tenu de notifier à la Commune le refus de reconduction motivé dans dix (10) jours suivant la réception du préavis.

#### **4-1.1. Planning directoire d'exécution**

**A** - Le planning directoire d'exécution est élaboré par l'attributaire après consultation des services de la commune.

Le planning directoire d'exécution les différents ouvrages dont la construction fait l'objet des travaux. Il indique en outre :

- La durée et la date probable de départ du délai d'exécution;
- La durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondants aux interventions successives de l'entrepreneur sur le chantier.

Après acceptation, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le maître d'œuvre à l'approbation de la personne responsable des marchés 10 jours au moins avant l'expiration de la période de préparation visées au 8-1. ci-après.

**B** - Le délai d'exécution commence à courir à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux lui incombant.

**C** - Au cours du chantier et avec l'accord des différents entrepreneurs concernés, le responsable de l'O.P.C. peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble des lots fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement.

**D** - Le calendrier initial visé en A, éventuellement modifié comme il est indiqué en D, est notifié par un ordre de service à tous les entrepreneurs.

#### **4-2. Prolongation de(s) délai(s) d'exécution propres aux différents lots**

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa du 22 de l'article 19 du C.C.A.G. travaux, le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé à 20 jours pour l'ensemble des travaux.

Il est précisé que l'acceptation de l'arrêt pour intempéries par le maître d'œuvre sera lié à la spécificité des travaux de l'entreprise, de sa localisation sur le site, des éventuelles conditions d'abri et de protection, en bref de la réalité des motifs d'un arrêt de travail.

Pour permettre la constatation des journées d'intempéries, l'entrepreneur doit signaler au maître d'œuvre les journées qui répondent aux dispositions de la loi n° 46-2299 du 21 octobre 1946 et qui seront prises en compte par la Caisse des Intempéries, les feuillets A étant transmis au maître d'œuvre pour visa.

En vue de l'application éventuelle du deuxième alinéa du 22 de l'article 19 du C.C.A.G. travaux, le délai d'exécution des travaux (pour la partie des travaux extérieurs), sera prolongé du nombre de jours d'arrêt de chantier accepté par le maître d'œuvre en accord avec le maître d'ouvrage, et sous réserve que soit dépassé l'une des intensités limites suivantes :

Nature du phénomène	Intensité limite
GEL	Température inférieure à -5°C pendant plus de trois heures consécutives durant les heures de travail normales de l'entreprise
PLUIE	Supérieure à 20mm par jour sur la durée des heures de travail normales de l'entreprise
VENT	Supérieure à 45Km/h sur la durée des heures de travail normales de l'entreprise
NEIGE	10cm d'épaisseur sur la durée des heures de travail normales
	de l'entreprise

En cas de litige concernant les phénomènes atmosphériques, seuls les bulletins de la station météorologique de ORANGE CARITAT seront pris en compte.

### **4-3. Pénalités pour retard - Primes d'avance**

#### **4-3.1. Pénalités pour retard**

Une pénalité provisoire pourra être appliquée sur simple constatation du retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions.

Du simple fait de la constatation d'un retard par le maître d'ouvrage, l'entrepreneur encourt la retenue journalière provisoire indiquée ci-après.

Cette retenue est transformée en pénalité définitive et recalculée à la valeur de cette dernière, si l'une des deux conditions suivantes est remplie :

- . Ou l'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre à son lot;
- . Ou l'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots

Pour le lot 1, le titulaire subira, par jour de retard dans la réalisation d'une tâche ou pour retard dans l'achèvement des travaux, une pénalité de 200,00 Euros H.T. par jour pendant 10 jours, puis 400,00 Euros H.T. par jour au-delà. Cette pénalité sera appliquée par jour calendaire.

Pour le lot 2, le non-respect des délais stipulés à l'article 7.3.5 du CCTP entrainera une pénalité forfaitaire de 200,00€ HT par retard ou non-respect des délais constaté par la Commune.

#### **4-3.2. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux**

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai d'exécution.

A la fin des travaux, dans le délai de 3 jours à compter de la date de la notification de la décision de réception, les titulaires devront avoir fini de procéder au dégagement, nettoyage et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

Pour le lot 1, en cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire responsable dans les conditions stipulées à l'article 37 du C.C.A.G., sans préjudice d'une pénalité de 1 000,00 Euros par jour de retard.

Pour le lot 2, le non-respect des délais stipulés à l'article

#### **4-3.3. Délai et retenues pour remise des documents fournis après exécution**

---

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution par le ou les titulaires conformément à l'article 40 du C.C.A.G., une retenue égale à 100,00 Euros sera opérée, dans les conditions stipulées à l'article 20.6 du C.C.A.G., sur les sommes dues au(x) titulaire(s).

#### **4.3.4 - Sécurité et protection de la santé**

En cas de non-respect des délais fixés aux articles 8-1 et 8-4.4 ci-après le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable par dérogation à l'art. 49.1 du C.C.A.G., une pénalité journalière fixée à 300 €. HT.

Ces valeurs de pénalité et retenue sont applicables dès les premières situations.

#### **4-4. Pénalités diverses**

##### **4-4.1. Rendez-vous de chantier**

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maître d'ouvrage.

En cas d'absence à la réunion de chantier le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable par dérogation à l'article 49.1 du C.C.A.G., une pénalité définitive fixée à 100 €. HT.

##### **4-4.2. Nettoyage**

Suite a une demande formulée dans le PV de chantier par l'Architecte ou l'OPC et non suivie des faits, une pénalité de 100.00 € HT par jour calendaire et par société serait appliquée.

#### **4-4. Délai et retenues pour remise des documents fournis après exécution**

Les plans et autres documents, conformes à l'exécution (DOE) ainsi que le dossier d'intervention sur l'ouvrage (DIUO), à fournir après exécution par le ou les titulaires devront être remis au maître d'œuvre 15 jours au plus tard après l'établissement, par le maître d'œuvre, du procès-verbal des opérations préalables à la réception.

En cas de retard dans la remise de ces documents, une retenue forfaitaire de 1% pour le DOE sera opérée sur les sommes dues au(x) titulaire(s).

Par dérogation à l'article 20.6 du C.C.A.G, la retenue sera appliquée dès que l'avancement des travaux atteindra 95% dans le cas d'une seule réception ou préalablement à chaque réception dans le cas de livraisons échelonnées.

Au-delà de un mois suivant la réception et après mise en demeure préalable, cette retenue provisoire deviendra définitive, si les documents n'ont pas été fournis en totalité sous la forme demandée et approuvés par le maître d'oeuvre et le coordonnateur sécurité et santé

### **ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE**

#### **5-1. Retenue de garantie**

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements.

Par dérogation à l'article 4-2 du C.C.A.G, elle peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.

Cette garantie ou cette caution doit être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas d'avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions.

Dans le cas où la garantie ou la caution ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce délai, la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu'à la fin du délai de garantie la possibilité de substituer une garantie à première demande ou une caution à la retenue de garantie.

**5-2. Avance : SANS OBJET**

**5-3. Acompte pour approvisionnement : SANS OBJET**

**ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS**

**6-1. Provenance des matériaux et produits : Sans objet.**

**6-2. Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt : Sans objet.**

**6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits : Sans objet.**

**6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis par le maître de l'ouvrage.**

Sans objet.

**ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES**

**7-1. Implantation des ouvrages**

Chaque entreprise a la charge de l'implantation des ouvrages à exécuter dans le cadre de son marché ainsi que des frais correspondants.

**ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX**

**8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux**

Il est fixé une période de préparation commune au lot n°1 et n°2 comprise dans le délai global d'exécution des travaux.

Sa durée est de 1 mois à compter de la date d'effet de l'ordre de service N° 1 pour chaque lot.

**8-2. Documents nécessaires à l'exécution des ouvrages**

Sans objet

**8-3. Echantillons - Notices techniques - P.V. d'agrément**

Le maître d'ouvrage fixe les dates de production des réservations, échantillons, notices techniques et P.V. d'agrément.

#### **8-4. Organisation, hygiène et sécurité des chantiers**

L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a l'obligation et la charge de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle (échafaudage de façade, filet de protection ...) ne peuvent être déplacés ou modifiés que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires à un corps d'état quelconque ou à la sécurité collective dans la limite des calendriers contractuels.

##### **8-4.4. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (S.P.S.)**

Sans objet

#### **8-5. Sujétions résultant de l'exploitation du domaine public ou privé**

Toutes les demandes administratives nécessaires pour intervenir sur la voie publique et les réseaux de distribution ou d'évacuation sont à la charge du titulaire. Il en est de même des frais en découlant (DICT, Autorisations de voiries, droit d'échelle en concertation avec le Maître de l'Ouvrage ...).

### **ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX**

#### **9-1. Caractère contractuel des PV de chantier**

Sans objet

#### **9-2. Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux**

Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables.

#### **9.3. Réception**

Par dérogation aux articles 41.1 à 41.3 du C.C.A.G.,

- Une réception par phase a lieu à l'achèvement des travaux de ladite phase relevant de l'ensemble des lots; elle prend effet à la date de cet achèvement;
- Chaque entrepreneur titulaire d'un lot devra aviser la personne responsable des marchés et le maître d'œuvre de la date à laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés.

Postérieurement à cet avis la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots, comme il est stipulé à l'article 41 du C.C.A.G.

#### **9-4. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage**

Aucune stipulation particulière.

**C.C.A.P.**

**9-5. Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages : Sans objet****9-6. Documents fournis après exécution**

L'élaboration du Dossier des Ouvrages Exécutés (plan de recollement, schémas, notices, etc....), est à la charge des entrepreneurs et doit être fourni en 3 exemplaires "papier" et 3 CD Rom en PDF et DWG à la fin d'intervention des travaux.

Chaque exemplaire "papier" sera fourni en classeur(s) portant les références de l'opération et comportera un sommaire général.

L'entrepreneur se coordonnera avec le Maître d'Œuvre et S.P.S pour l'établissement de ces dossiers.

**9-7. Délai de garantie**

Le délai de garantie est conforme à l'article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages, parties d'ouvrages ou ensemble de prestations qui font l'objet d'une réception partielle est conforme aux stipulations de l'article 42.3 du C.C.A.G.-Travaux.

**9-8. Garanties particulières : Sans objet****ARTICLE 10. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX**

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P. (et du C.C.T.P.) sont apportées aux articles suivants des documents et des normes françaises homologuées ci-après :

## a) C.C.A.G.

- C.C.A.P. 2 déroge à l'art. 3.11
- C.C.A.P. 3-3.6 déroge a l'art. 13.44
- C.C.A.P. 4-6.1 déroge à l'art. 49.1
- C.C.A.P. 4-6.2 déroge à l'art. 49.1
- C.C.A.P. 5-2 déroge aux art. 11.6, 13.12, 13.21
- C.C.A.P. 5-3 déroge à l'art. 11.6
- C.C.A.P. 9-3 déroge aux art. 41.1 à 41.3

## b) C.C.T.G. et C.P.C. travaux publics Néant.

c) Normes françaises homologuées  
Néant.

## d) Aux autres normes Néant.

**Dressé par le Maître de l'Ouvrage**  
Le

**Lu et accepté par l'entreprise**